

Cronograma do Planejamento

Tarefa	Responsável	Início	Término
Documentação e Requisitos	Jéssica Dias	04/03/2017	26/03/2017
Arquitetura	Philippe Correia	17/03/2017	19/03/2017
Front-End	Danilo Dourado	27/02/2017	26/03/2017
Implementação	Frederico Brito, Danilo e Philippe	11/03/2017	26/03/2017
Testes, Revisão e Apresentação	Felipe Rabello	12/03/2017	26/03/2017

